

**План мероприятий по введению в МБОУ Гимназия № 7
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования
на 2022–2023 годы**

План мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, разработанный на 2022–2023 годы, является одним из управленческих механизмов при подготовке и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственный
1	Организационно-управленческое и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
1.1	Формирование плана-графика по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО в МБОУ Гимназия № 7 (далее Гимназия) с 01.09.2022	февраль – март	Определены сроки введения ФГОС НОО, ФГОС ООО по параллелям классов в ОО	Литвинцева Л.А., директор МБОУ Гимназия № 7 Федорук Л.Ю., зам. директора по УВР
1.2	Издание локальных актов Гимназии, регулирующих вопросы организации введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь – август 2022 года	Определены сроки и ответственные за реализацию мероприятий по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО. Обеспечена координация деятельности ответственных за введение ФГОС НОО, ФГОС ООО. Сформирован пакет документов ОО, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО	Литвинцева Л.А., директор МБОУ Гимназия № 7 Федорук Л.Ю., зам. директора по УВР, Коробейникова Н.Н., зам. директора по УВР
1.3	Формирование планов-графиков по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, с 01.09.2022. Формирование заявки на повышение квалификации	Декабрь, май 2022	Сформированы планы-графики Гимназии по повышению квалификации управленцев и педагогических работников, включенных в процесс введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, с 01.09.2022. Сформирована заявка на повышение квалификации.	Филимонова И.Г., зам. директора по УВР

1.4	Разработка и реализация планов методического сопровождения педагогов Гимназии в процессе внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь – декабрь 2022 года	Организовано методическое сопровождение педагогов Гимназии в процессе внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО	Литвинцева Л.А., директор МБОУ Гимназия № 7 Федорук Л.Ю., зам. директора по УВР, Коробейникова Н.Н., зам. директора по УВР, Филимонова И.Г., зам. директора по УВР, руководители МО
1.5	Обеспечение реализации плана по повышению функциональной грамотности обучающихся	В соответствии с планом	Созданы условия, необходимые для формирования функциональной грамотности обучающихся Гимназии	Литвинцева Л.А., директор МБОУ Гимназия № 7 Федорук Л.Ю., зам. директора по УВР, Коробейникова Н.Н., зам. директора по УВР руководители МО
1.6	Актуализация программы развития Гимназии в соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО 2021г.	Март-август 2022	Внесены изменения/уточнения в программу развития Гимназия	Филимонова И.Г., зам. директора по ВР, Федорук Л.Ю., зам. директора по УВР, Коробейникова Н.Н., зам. директора по УВР Терешкова И.В., зам. директора по ВР, рабочая группа
1.7	Разработка образовательной программы НОО и программы ООО в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь-август 2022	Разработаны Программа НОО и Программа ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО 2021г.	Федорук Л.Ю., зам. директора по УВР, Коробейникова Н.Н., зам. директора по

				УВР Терешкова И.В., зам. директора по ВР, Рабочая группа
2	Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
2.1	Создание постоянно действующей системы консультационно-методического сопровождения педагогических и управленческих кадров (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь 2022 – май 2023 года	Обеспечено консультационно-методическое сопровождение (в том числе в дистанционном режиме), оказана адресная методическая помощь педагогическим и управленческим кадрам по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО	Литвинцева Л.А., директор МБОУ Гимназия № 7 Федорук Л.Ю., зам. директора по УВР, Коробейникова Н.Н., зам. директора по УВР. Филимонова И.Г., зам.директора по УВР, Терешкова И.В., зам.директора по ВР, руководители МО
2.2	Организация повышения квалификации управленческих кадров по подготовке к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	января – декабрь 2022 года января – декабрь 2023 года	Обеспечено повышение квалификации по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО.	Литвинцева Л.А., директор МБОУ Гимназия № 7 Федорук Л.Ю., зам. директора по УВР, Коробейникова Н.Н., зам. директора по УВР. Филимонова И.Г., зам.директора по УВР,

				руководители МО
2.3	Научно-методическое сопровождение реализации рабочих программ воспитания	Январь 2022 года – май 2023 года	Организована экспертиза/ взаимоэкспертиза рабочих программ воспитания. Проведен цикл семинаров, посвященных технологии проектирования и проведения ключевых событий в календарном плане воспитательной работы Гимназии	Терешкова И.В., зам.директора по ВР
3	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
3.1	Определение нормативов финансового обеспечения Гимназии на основании требований ФГОС НОО, ФГОС ООО. Формирование предложений к бюджету с учетом выявленных дефицитов финансового и материально-технического обеспечения	Апрель – декабрь 2022года Ежегодно, август – ноябрь	Определены нормативы финансового обеспечения Гимназии с учетом требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, проведены расчеты дополнительной потребности в финансировании Гимназии	Литвинцева Л.А., директор МБОУ Гимназия № 7, Погонин А.А., зам.директора по АХЧ
4	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
4.1	Анализ уровня материально-технической обеспеченности Гимназии на предмет соответствия требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО. Планирование материально-технического обеспечения Гимназии в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО	Ежегодно, октябрь	Проведен анализ и выявлены дефициты материально-технической базы Гимназии, условий и ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы НОО, программы ООО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО. Сформирован и реализуется план материально-технического обеспечения Гимназии в соответствии с требованиями ФГОС НОО ФГОС ООО	Литвинцева Л.А., директор МБОУ Гимназия № 7, Погонин А.А., зам.директора по АХЧ
5	Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
5.1	Информирование родителей обучающихся Гимназии о подготовке к введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	течение 2022–2023 годов	Обеспечено информирование родителей обучающихся Гимназии о введении ФГОС НОО, ФГОС ООО	Литвинцева Л.А., директор МБОУ Гимназия № 7

				Федорук Л.Ю., зам. директора по УВР, Коробейникова Н.Н., зам. директора по УВР
6	Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС НОО, ФГОС ООО			
6.1	Анализ (самоанализ) реализации мероприятий планов Гимназии по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022 года, сентябрь 2022 года, февраль 2023 года	Формирование рекомендаций для уточнения (дополнения планов), корректировка планов Гимназии	директор МБОУ Гимназия № 7, заместители директора
6.2	Организация мониторинга готовности Гимназии к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, промежуточного мониторинга/контроля реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь – сентябрь 2022 года	Проведена оценка готовности Гимназии к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, выявлены дефициты	директор МБОУ Гимназия № 7, заместители директора